PRESUPUESTO · ETAPA 1

Diseñador 3D de depósitos

29 de octubre de 2026

Para	Sistemas de Carga S.A.
Referencia	Resumen de requerimientos y alcance aprobado
Validez	15 días desde la fecha de este presupuesto

La primera etapa construye el programa base: el depósito con rack selectivo, completo y funcionando. Incluye todo el código fuente, que queda en manos de Sistemas de Carga para seguir desarrollándolo con quien prefiera.

1 Qué incluye la Etapa 1

Incluye

- **Plano del depósito** dibujado a mano: paredes rectas o curvas, medidas, columnas, portones y zonas libres.
- **Cuántos racks entran:** cálculo de filas y posiciones según el pasillo elegido.
- **Racks ubicados donde se quiera:** agregar, mover, girar y duplicar, con distinto largo cada uno.
- **Rack editable:** largo, alto, niveles, altura de cada viga y carga por nivel.
- **Pallet y carga:** tarima y cajas por separado; con la medida de la caja, el pallet se completa solo.
- **Accesorios:** protectores, guardarraíles, conectores, cruces, carteles y pisos.
- **Vista 3D** del depósito completo.
- **Lista de materiales** de todo el depósito, exportable a Excel.
- **Panel paso a paso** con ayuda en cada paso.
- **Código fuente completo** y versión web publicable.

No incluye (próximas etapas)

- Exportación del proyecto a PDF y DXF (AutoCAD).
- Distribución automática que esquiva columnas.
- Edición tocando cada pieza en el 3D.
- Recorrido guiado y animaciones de armado.
- Otros productos del catálogo.
- Otros tipos de mercadería (bolsas, tambores).
- Módulo técnico y módulo de producción.

2 Inversión

UN PAGO

$ 4.500.000

Al iniciar el desarrollo. Pesos argentinos, IVA no incluido

3 CUOTAS

3 × $ 1.620.000

Total $ 4.860.000

6 CUOTAS

6 × $ 885.000

Total $ 5.310.000

Precio cerrado. Las cuotas incluyen recargo por financiación: la primera se paga al iniciar el desarrollo y las siguientes del 1 al 10 de cada mes. Cuotas fijas en pesos.

3 Plazo y condiciones

Plazo de entrega	6 a 8 semanas desde el inicio y la entrega de los datos técnicos (fichas de parantes, vigas y capacidades).
Avances	Revisión con Sistemas de Carga cada dos semanas. Incluye dos rondas de ajustes.
Próximas etapas	Parten del programa base, por eso tienen un valor menor. Se cotizan cuando la empresa las solicite.
Hosting y dominio	A cargo de Sistemas de Carga (hosting estático de bajo costo).
Alcance técnico	Herramienta de diseño y simulación. El cálculo estructural sigue a cargo del departamento técnico de Sistemas de Carga.